

ECOLE EN BOIS

NATURE DES TRAVAUX		Montants	Début	Fin	Coût	Financier	Montants	Taux			
Tranche 1	Les extérieurs	Travaux	551 002 €	Printemps 2021	Printemps 2022	727 578 €	DRAC	436 547 €	60.0%	80.0%	
		Architecte	51 805 €				DEPARTEMENT	95 516 €	13.1%		
		Territoire 70	50 357 €				REGION	50 000 €	6.9%		
		Imprévus	55 100 €				MISSION BERN	86 917 €	11.9%		20.0%
		SPS	8 968 €				AUTOFINANCEMENT	58 599 €	8.1%		
		Frais financiers	10 347 €								
	TOTAL tranche 1		727 578 €								TOTAL tranche 1
Tranche 2	Les intérieurs	Travaux	247 764 €	Printemps 2022	Printemps 2023	327 164 €	DRAC	196 298 €	60.0%	80.0%	
		Architecte	23 294 €				DEPARTEMENT	15 433 €	4.7%		
		Territoire 70	22 643 €				REGION	50 000 €	15.3%		
		Imprévus	24 776 €				MISSION BERN	39 083 €	11.9%		20.0%
		SPS	4 032 €				AUTOFINANCEMENT	26 350 €	8.1%		
		Frais financiers	4 653 €								
	TOTAL tranche 2		327 164 €								TOTAL tranche 2
Tranche 3	Les espaces paysagers		40 000 €	Printemps 2023	Automne 2024	40 000 €	Etat DETR	12 000 €	30.0%	35.0%	
							DEPARTEMENT		0.0%		
							REGION	2 000 €	5.0%		
							MISSION BERN		0.0%		65.0%
			AUTOFINANCEMENT				26 000 €	65.0%			
TOTAL tranche 3		40 000 €				TOTAL tranche 3	40 000 €	100.0%			
Total					1 094 741 €		1 094 741 €				
Prix de revient		Montants									
TRAVAUX BATI		798 766 €									
ARCHITECTE		75 099 €									
TERRITOIRES 70		73 000 €									
SPS		13 000 €									
IMPREVUS		79 877 €									
ESPACES PAYSAGERS		40 000 €									
FRAIS FINANCIERS		15 000 €									
TOTAL		1 094 741 €									
PLAN DE FINANCEMENT											
ETAT (DRAC et DETR)		644 845 €	58.9%								
DEPARTEMENT		110 948 €	10.1%	78.4%							
REGION		102 000 €	9.3%								
MISSION BERN		126 000 €	11.5%	21.6%							
AUTOFINANCEMENT		110 948 €	10.1%								
TOTAL		1 094 741 €	100%	100%							